

Meerjaren Onderhoudsplan Coöperatie Drechtse Energie - Kring ZonOpAndermansDak

Installatie	Geïnstalleerd	Jaar 1					Jaar 2					Jaar 3					Jaar 4									
		In bedrijf sinds	Beschikking belasting	Aantal panelen			Activiteiten 2019					Activiteiten 2020					Activiteiten 2021					Activiteiten 2022				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen					
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	nov-18	feb-19	626			Insp				In bedrijf	Insp					Insp	Schoonm		Schoonmaken uitbestede	Insp					
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	nov-18	feb-19	264			Insp				In bedrijf	Insp					Insp	Schoonm		Schoonmaken uitbestede	Insp					
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	okt-19	jan-20	558											In bedrijf					Schoonmaken uitbestede	Insp					
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	feb-21	feb-21	429																In bedrijf	Insp				Aanschaf drone	
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	mrt-22	apr-22	200																					In bedrijf, aanschaf drone	

Installatie	Geïnstalleerd	In bedrijf sinds	Beschikking belasting	Aantal panelen	Begrote kosten	Begrote kosten/100Wp	Kosten 2019					Kosten 2020					Kosten 2021					Kosten 2022				
							Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen
							€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	nov-18	feb-19	626	€ 67.605	€ 39						€ 0													€ 0	
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	nov-18	feb-19	264	€ 32.791	€ 44						€ 0													€ 0	
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	okt-19	jan-20	558	€ 53.923	€ 34						€ 0	€ 34												€ 0	
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	feb-21	feb-21	429	€ 23.860	€ 16																			€ 300	
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	mrt-22	apr-22	200	€ 9.500	€ 13																			€ 300	

Installatie	Geïnstalleerd	Jaar 5					Jaar 6					Jaar 7					Jaar 8					Jaar 9					Jaar 10				
		Activiteiten 2023					Activiteiten 2024					Activiteiten 2025					Activiteiten 2026					Activiteiten 2027					Activiteiten 2028				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	Insp					Insp	Schoonm		Schoonmaken uitbestede	Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm				
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	Insp					Insp	Schoonm		Schoonmaken uitbestede	Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm				
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	Insp					Insp	Schoonm		Schoonmaken uitbestede	Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm				
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	Insp			Aanschaf GSM router		Insp			Schoonmaken uitbestede	Insp				Insp	Schoonm					Insp					Insp	Schoonm				
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	Insp					Insp				Insp				Insp	Schoonm					Insp					Insp	Schoonm				

Installatie	Geïnstalleerd	Kosten 2023					Kosten 2024					Kosten 2025					Kosten 2026					Kosten 2027					Kosten 2028				
		Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	€ 0					€ 0	€ 1.000				€ 0				€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 1.000				
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	€ 0					€ 0	€ 700				€ 0				€ 0	€ 700				€ 0					€ 0	€ 700				
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	€ 0					€ 0	€ 1.000				€ 0				€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 1.000				
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	€ 0	€ 580				€ 0	€ 1.000				€ 0				€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 1.000				
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	€ 0					€ 0				€ 0					€ 0	€ 700				€ 0					€ 0	€ 700				

		Jaar 11					Jaar 12					Jaar 13					Jaar 14					Jaar 15					Jaar 16				
		Activiteiten 2029					Activiteiten 2030					Activiteiten 2031					Activiteiten 2032					Activiteiten 2033					Activiteiten 2034				
Installatie	Geïnstalleerd	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	Insp					Insp	Onderh			Verv. Dakbedekking	Insp					Insp	Schoonm	Onderh		Verv. Omvormer	Insp					Insp	Schoonm			
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	Insp					Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbestede	Insp					Insp	Schoonm	Onderh		Verv. Omvormer	Insp					Insp	Schoonm			
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	Insp		Onderh		Verv. Omvormer	Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbestede
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	Insp					Insp	Schoonm				Insp	Ond			Vervangen dakbedekking	Insp	Schoonm				Insp	Ond			Vervangen dakbedekking	Insp	Schoonm			
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp	Schoonm				Insp	Ond			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm			
		Kosten 2029					Kosten 2030					Kosten 2031					Kosten 2032					Kosten 2033					Kosten 2034				
Installatie	Geïnstalleerd	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	€ 0					€ 0	€ 1.000	#####		Verv. Dakbedekking	€ 0					€ 0	€ 1.000	#####		Verv. Omvormer	€ 0					€ 0	€ 1.000			
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	€ 0					€ 0	€ 700				€ 0					€ 0	€ 700	#####		Verv. Omvormer	€ 0					€ 0	€ 700			
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	€ 0		#####		Verv. Omvormer	€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 1.000			
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	€ 0					€ 0	€ 1.000				€ 0	€ 5.500			Aanname 125pnl	€ 0	€ 1.000				€ 0	€ 5.500			Aanname 125pnl af/op	€ 0	€ 1.000			
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	€ 0					€ 0	€ 700				€ 0					€ 0	€ 700				€ 0	€ 5.000				€ 0	€ 700			

		Jaar 17					Jaar 18					Jaar 19					Jaar 20					Jaar 21									
		Activiteiten 2035					Activiteiten 2036					Activiteiten 2037					Activiteiten 2038					Activiteiten 2039									
Installatie	Geïnstalleerd	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen					
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	Insp	Onderh			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbesteden	Insp					Insp	Onderh				Insp	Onderh			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbestede
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	Insp	Onderh			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbesteden	Insp		Onderh		Verv. Dakbedekking	Insp					Insp	Onderh				Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbestede
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	Insp					Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbesteden	Insp	Onderh			Verv. Dakbedekking	Insp	Onderh				Insp	Onderh			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm			Schoonmaken uitbestede
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	Insp	Onderh			Vervangen omvormer	Insp	Schoonm				Insp					Insp					Insp					Insp				
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	Insp					Insp	Schoonm				Insp					Insp					Insp					Insp				
		Kosten 2035					Kosten 2036					Kosten 2037					Kosten 2038					Kosten 2039									
Installatie	Geïnstalleerd	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen	Q1	Q2	Q3	Q4	Opmerkingen					
Maria Montessorilaan - Dordrecht	jul-18	€ 0	#####				€ 0	€ 1.000				€ 0					€ 0	€ 5.000				€ 0				Vervangen omvormer	€ 0	€ 1.000			
Stadsdepot - Dordrecht	aug-18	€ 0	#####				€ 0	€ 700				€ 0		#####		Verv. Dakbedekking	€ 0					€ 0					€ 0	€ 700			
Sportcentrum - Papendrecht	sep-19	€ 0					€ 0	€ 1.000				€ 0	#####			Verv. Dakbedekking	€ 0	€ 8.000				€ 0				Vervangen omvormer	€ 0	€ 1.000			
Dak Pullen - Dordrecht	okt-20	€ 0	#####			Vervangen omvormer	€ 0	€ 1.000			Overdracht installatie aan Pullen																				
Dak Ontmoetingskerk - Dordrecht	feb-22	€ 0					€ 0	€ 700				€ 0					€ 0					€ 0				Overdracht installatie aan kerk					

